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Tämä insinöörityö tehtiin YIT Rakennus Oy TTP yksikölle. Haluan kiittää työpäällikkö Risto 
Lindroosia mielenkiintoisen aiheen ehdottamisesta ja erittäin kannustavasta asenteesta 
työharjoittelun ja opinnäytetyön aikana. Työmaalta työharjoittelun aikana kerätty empiiri-
nen tutkinta oli opinnäytetyön kannalta palkitsevaa. Haluan myös kiittää vuositakuukorja-
uksista vastaavaa Timo Pihlmania, jonka valokuvista ja esimerkkikohteista sain todella 
paljon materiaalia opinnäytetyön laadintaan.  
 
Kiitän erityisesti avovaimoani Sallaa opiskeluaikana annetusta tuesta. Haluan myös kiittää 
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Rakentaminen on nykyään pääsääntöisesti valmistuotteiden käyttöön perustuvaa. Valmis-
tuotteet ovat standardien mukaan testattuja ja niille on tarjolla valmiita valmistajien laati-
mia suunnitelmia sekä detaljeja. Valmisosien käyttäminen on myös kustannustehokasta ja 
aikataulullisesti nopeata.  
 
Hallimaisten rakennelmien julkisivuissa käytetään usein kevyitä elementtejä, jolloin pelti-
villa-pelti-elementit ovat varteenotettava vaihtoehto. Pelti-villa-pelti-elementit koostuvat 
kivivillaeristelamelleista, jonka pintaan on liimattu teräsohutlevyt tai muu käyttötarkoituk-
seen sopiva pintamateriaali molemmin puolin. Elementit asennetaan runkorakenteeseen 
tarkoitukseen sopivilla kiinnikkeillä ja toisiinsa ponteistaan. 
 
Elementteihin liittyvien saumojen pellitysten ja listoitusten asennus- ja rakennustekniset 
detaljit ovat elementtien suurin ongelmien aiheuttaja. Näiden tiiveydellä on iso merkitys 
elementtien virheettömän toiminnan kannalta. Pellityksissä tulee huomioida lämpötilavaih-
teluista aiheutuvat ongelmat. 
 
YIT Oyj halusi selvittää, mistä elementtien ongelmat johtuvat, miten ne ennaltaehkäistään 
ja korjataan. Samalla haluttiin koota ongelmat ja ratkaisut kokonaisuudeksi, jotta tietoja ei 

















Name: Jari-Pekka Willman 
 
Title: How to prevent problems with light-weight sandwich panel elements 
 
Date: 23 April 2010  Number of pages: 42 pages + 3 appendices 
    
Department:   Study Programme:   
Civil Engineering  Construction and Site Management 
 
Instructor: Timo Riikonen, Lecturer 
 
Supervisor:  Risto Lindroos, Project manager, B.Sc 
 
 
Nowadays construction work is mainly based on prefabricated elements. Prefabricated 
elements are tested according to standards and there is also a vast variety of ready-made 
details and plans open for public. The use of prefabricated elements is both cost-effective 
and fast schedule-wise.  
 
Light-weight elements are often used in hall-like constructions and that is why light-weight 
sandwich panel elements are noteworthy option. Light-weight sandwich panel elements 
consist of rock wool-sheets and sheet steel or similar surface material, which are glued 
together. Special fasteners are used when installing light-weight sandwich panel elements 
to framework. The light-weight sandwich panel elements are fastened together by tongue-
and-groove-joint. 
  
The most common cause of problems with the light-weight sandwich panel elements are 
joints between two horizontal elements. The sheet metal cladding of these joints often 
leak due to climate temperature variations and poor seaming. 
 
YIT Construction Limited wanted to find out the most common cause of problems with the 
light-weight sandwich panel elements. The company also wanted to gather the research 
together so that the methods of prevention and repairing of these problems can be found 
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1 JOHDANTO 
1.1 Tausta ja tavoite 
Opinnäytetyö tehdään YIT Rakennus Oy:n pääkaupunkiseudun toimitilayksi-
kölle. Toimitilayksikön palveluihin kuuluvat logistiikka-, liike- ja toimitilaraken-
taminen. 
Yrityksessä halutaan minimoida pelti-villa-pelti-elementtien asennusvirheet 
niihin liittyvine detaljeineen sekä elementtien ominaisuuksista johtuvia on-
gelmia. Vuositakuuhuolloissa ilmenee usein sellaisia virheitä, mihin oltaisi 
voitu vaikuttaa jo asennusaikana.  
Tutkimusongelmana on tiedon puute elementtien asennusdetaljeista, ylei-
simmistä virheistä ja niiden ennaltaehkäisymenetelmistä. Elementtivalmista-
jien tarjoamat asennusohjeet ovat parhaimmillaan hyvää pohjatietoa, mutta 
eivät yksinään riittäviä. Osa valmistajista onkin havahtunut hyvin suunniteltu-
jen detaljien puuttumiseen ja suunnitellut ratkaisuja ilmenneiden ongelmien 
perusteella. Tästä huolimatta liikkeellä on urakoitsijoita, jotka eivät ole näistä 
tietoisia tai eivät ole niihin perehtyneet, jolloin tilaajan on hyvä urakan aloi-
tuspalaverissa käydä kriittisimmät kohdat läpi.   
Työn tavoitteena on kerätä tietoa elementtien ominaisuuksista, asennusta-
voista, detaljeista, tarvikkeista ja selvittää, mistä elementtien yleisimmät on-
gelmat ja asennusvirheet johtuvat. Asennusvirheistä kerätään esimerkkejä, 
kerrotaan mistä ne johtuvat, miten ne korjataan ja miten ne voidaan välttää 
jatkossa. Elementtien ominaisuuksista johtuvista ongelmista selvitetään nii-
den syyt, miten haitat minimoidaan ja kuinka ne voidaan korjata. 
1.2 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimusmenetelmiä olivat kirjallisuuden tutkiminen, vuositakuukorjauksissa 
ilmenneiden ongelmien tarkastelu sekä pelti-villa-pelti-elementtien asennuk-
sen seuraaminen alusta loppuun YIT Rakennus Oy:n Koivuhaan Liiketalo 
työmaalla. 
Kirjallisuus auttoi tutkimaan elementtien ominaisuuksia, materiaaleja, asen-
nustapoja, asennusvirheitä ja ongelmia. Työmaalla kerätty empiirinen tutki-
mus auttoi referenssimateriaalin keräämisessä virheiden ja ongelmien rapor-
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tointiin. Vuositakuuhuolloissa ilmi tulleita virheitä ja ongelmia selvitettiin ky-
selemällä vuositakuukorjauksia tehneeltä Timo Pihlmanilta tietoa pelti-villa-
pelti-elementtien ongelmista ja virheistä. 
1.3 Rajaus 
Tässä opinnäytetyössä keskitytään tutkimaan pelti-villa-pelti-elementtien 
käyttöä julkisivurakenteena sekä ongelmia, joita rakenteessa on ilmentynyt. 
Lisäksi tutkitaan elementtiasennukseen liittyvien töiden aiheuttamia ongel-
mia, kuten saumojen pellityksiä ja läpivientejä. Elementtien käyttöä välisei-
nissä, yläpohjissa ja osastoivissa rakenteissa ei tutkita tarkemmin. 
2 TUTKIMUSTULOKSET 
2.1 Pelti-villa-pelti-elementin käyttökohteet 
Nykypäivän rakentaminen on pitkälti tuotteistettua. Tämä tarkoittaa sitä, että 
rakentaminen on siirtynyt paikallarakentamisesta valmiiden rakennusosien 
tai elementtien käyttämiseen. Osalta tämä johtuu kiristyneistä aikatauluista, 
jolloin paikallarakentaminen ei ole mahdollista aikataulun puitteissa. Samoin 
kustannustehokkuus voi olla moninkertainen verrattuna paikallarakentami-
seen. 
Eräs yleisesti käytetty tuote hallimaisten rakennusten julkisivuissa on pelti-
villa-pelti-elementti. Elementtijärjestelmää voidaan käyttää myös väliseiniin, 
yläpohjiin, kylmätiloihin ja osastoiviin rakenteisiin. Elementin pinnoite ja eris-
temateriaali valitaan kulloisenkin käyttökohteen tarpeiden mukaan. Element-
tien keveys ja esivalmisteisuus tuovat nopeutta ja kustannustehokkuutta ra-
kentamiseen, sillä suuria ja raskaita nostolaitteita ei tarvita.  
Yleisimmät käyttökohteet: 
• teollisuusrakentaminen  
• IV-rakentaminen  
• maatalousrakentaminen  
• elintarviketeollisuuden rakentaminen ja puhdastilat  
• logistiikkarakentaminen  
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• voimalaitokset  
• toimisto- ja liikerakennukset  
• urheilurakennukset. 
Hyvistä ominaisuuksistaan huolimatta voidaan elementit pilata huolimatto-
malla varastoinnilla, asennuksella, detaljoinnilla, suojauksella tai työstämisel-
lä. Huolimatta siitä, että elementtien toimittajilta löytyy hyviä asennusohjeita 
ja detaljeja, tapahtuu asennusvirheitä melkoisesti varsinkin tiiveyden ja sau-
mojen pystypellityksessä. Myöskään itse materiaali ei ole täydellinen. Esim. 
elementin pelti liikkuu lämpöliikkeen vaikutuksesta, mikä aiheuttaa villan ja 
pellin liimaukseen jännityksiä. Varsinkin suomalaisessa ilmastossa jul-
kisivuelementtien lämpöliikkeet on huomioitava ja ymmärrettävä jo raken-
nuksen suunnitteluvaiheessa. Talvisin elementin sisäpinnan laajenemisesta 
ja ulkopinnan kutistumisesta voi seurata rakennuksen tiiveyden kannalta 
epäedullisia hammastuspyrkimyksiä elementtien saumakohdissa. 
2.2 Pelti-villa-pelti-elementin rakenne ja ominaisuudet 
2.2.1 Rakenne 
Pelti-villa-pelti-elementit koostuvat pääasiassa metalliohutlevyistä ja niiden 
välissä olevasta villalamelleista. Ydin ja pintalevyt on yhdistetty toisiinsa 
käyttäen erikoisliimaa. Elementin kuormankantokyky perustuu liittovaikutuk-








Kuva 1. Leikkaus Paroc:n Panel System -elementistä /4 /. 
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2.2.2 Materiaalit 
Pelti on sinkittyä ja pinnoitettu käyttökohteen vaatimusten mukaisella pinnoit-
teella. Yleisimmin maalipinnoitteina käytetään Pural-, PVDF- tai polyesteri-
pinnoitteita. PVDF on polyvinyylideenifluoridia eli kestomuovia. Pural on po-
lyuretaani-hartsiin perustuva pinnoite, jolla saadaan aikaan hyvä korroosion 
kestävyys. Polyesteri on polyesteri-hartsiin perustuva pinnoite, mikä kestää 
kohtuullisesti muovausta ja sen sään- sekä korroosionkestävyys ovat hyvät.  
Peltien välissä olevat villalamellit liimataan monikerrospohjamaalattuun pel-
tiin käyttäen erikoisliimaa. Eristevilla käsitellään ominaisuuksiltaan vettä hyl-
kiväksi eli ei-hygroskooppiseksi, ja ei-kapillaariseksi. Tämän vuoksi vesi ei 
pääse imeytymään villaan. Kosteus ei valmistajien mukaan myöskään vaiku-
ta ytimen ja liimasidoksen säilyvyyteen, mutta kastumisen salliminen ei silti 






Kuva 2. Elementtien paljaat villapinnat eivät saa kastua vaan ne tulee suojata. 
Käytettävä eriste tai pelti vaihtelee eri valmistajan tai käyttökohteen mukaan. 
Puhdastiloissa tai elintarviketeollisuudessa käytetään erikoispintamateriaale-






Kuva 3. Peltipinnan pinnoituskerrokset /4 /. 
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Muun muassa Kingspan ja Rautaruukki Oyj ovat tuoneet markkinoille poly-
uretaani eristeisiä elementtejä, mikä mahdollistaa erilaisten pintaprofiilien 
käytön jäykän eristeen ansiosta.  Elementit koostuvat kahdesta kuumasinki-
tyistä ja maalipinnoitetusta teräsohutlevystä joiden eristeenä on itsestään 
sammuvaa polyuretaanivaahtoa. Polyuretaani on ominaisuuksiltaan lähes 
vettä imemätön, sillä se imee vettä n. 1% omasta painostaan. Valmistajasta 
ja tuotteesta riippuen elementtejä voidaan käyttää normaaleissa ulkoseinissä 
tai kylmä- ja pakkasvarastoissa. Tyypillisesti polyuretaanieristeisiä element-
tejä käytetään kylmä- ja pakkasvarstoissa niiden lämmöneristävyyden ja tii-
veyden vuoksi. 
2.2.3 Tekniset ominaisuudet 
 
? Sandwich -kevytelementti koostuu metalliohutlevystä ja niiden välissä ole-
vasta lamellivillasta.  
? Elementin materiaalina käytetään konstruktiivista mineraalivillaa. Ele-
menttityypeissä W2 (nimellistiheys 115 kg/m3) ja W3 (120 kg/m3) käyte-
tään kivivillaa ja elementtityypissä W1 (nimellistiheys 80 kg/m3) käytetään 
lasivillaa.  
? Elementin maksimipituus 12 000 mm. Hyötyleveys: 1 200 mm.  
? Elementin paksuusluokat: 80, 100, 125, 150, 175, 200 mm  
? Teräksen vahvuus t =yleisin 0,6 (0,7) mm. Pinnoitteena käytettävän sink-
kikerroksen massa 275 g/m2. Maalipinnoitevaihtoehdot: PVDF, PVDF HB, 
PVDF HB + L, PVDF HIARC, PURAL, Polyesteri. /9./ 
2.2.4 Palotekniset ominaisuudet 
Pelti-villa-pelti-elementit on valmistettu palamattomista materiaaleista, maa-
lipinnoitetusta teräsohutlevystä ja mineraalivillasta.   Elementit ovat tyyppihy-
väksyttyjä palonkestävyyden, lujuuden ja lämmöneristävyyden suhteen. Jul-
kisivurakenteissa elementti estää paloa leviämästä osastojen välillä, koska 
elementin osat eivät levitä tulta. Palonkestävänä rakenteena elementtiä voi 
myös käyttää ei-kantavissa seinissä ja osastoivissa yläpohjissa. Osastoivis-
sa rakenteissa pitää kuitenkin olla erityisen huolellinen rakenteiden tiiveyden 
kanssa. Paroc Oy Ab:n ja Rautaruukki Oyj:n elementit ovat eurooppalaiselta 
palotekniseltä luokitukseltaan A2-s1,d0.  
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Paroc Oy Ab:n kotisivuilla on eurooppalaisesta paloluokituksesta sanottu 
seuraavaa: 
Euroluokituksessa rakennusmateriaalien testimenetelmät pe-
rustuvat harmonisoituihin eurooppalaisiin standardeihin. Itse 
luokitus tapahtuu eurooppalaisen EN-standardin mukaisesti. 
Rakennustarvikkeiden palo-ominaisuudet kuvataan paloluokilla 
A1, A2, B, C, D, E ja F. A1-luokkaan kuuluvat tarvikkeet, jotka 
eivät osallistu lainkaan paloon. A2-luokkaan kuuluvat tarvik-
keet, joiden osallistuminen paloon on erittäin rajoitettu. Savun 
tuotto ja pisarointi ilmaistaan lisämääreillä s ja d. Savun tuoton 
luokitus on s1, s2, s3 ja pisaroinnin d0, d1, d2. Merkintä s1 tar-
koittaa, että savuntuotto on erittäin vähäistä. Merkintä d0 puo-
lestaan tarkoittaa, että palavia pisaroita tai osia ei esiinny. /4./  
Polyuretaanieristeiset elementit käyvät saman standardisoidun testauksen 
kuin villaeristeiset elementit. Käytetty Isophenic Polyuretaani (IPN) on eriste-
kyvyltään normaalin polyuretaanin veroinen, mutta on ominaisuuksiltaan pa-
lonkestävä materiaali. Se ei myöskään levitä paloa, sammuu itsestään ja 
tuottaa hyvin vähän savua. 
Esim. 100 - 200 mm paksuiset Kingspan Firesafe -seinäelementit on testattu 
EN 13501–2:2007 -standardin mukaisesti ja ne ovat saaneet luokituksen EI 






Kuva 4. Standardin mukaista Kingspan Firesafe -tuotesarjan testausta /6 /. 
2.2.5 Elementin kiinnitys 
Elementit asennetaan yleisesti joko vaakaan tai pystyyn. Elementit kiinnite-
tään läpimenevillä kiinnikkeillä tai kiinnityslevyillä. Kiinnittämisessä tulee olla 
huolellinen ja käyttää sopivia kiinnikkeitä. Kiinnikkeitä ei saa ylikiristää, jottei 
kiinnitys menetä lujuuttaan eikä elementtiin tule painaumia kiinnikkeen koh-
dalle. 
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Tyypillisin elementin kiinnitystapa on liittää se suoraan elementin läpi run-
koon. Elementtiä kiinnittäessä tai mitoittaessa on huomioitava tukipinnan le-
veys, jonka on oltava vähintään 40 mm. Kiinnikkeiden valintaan vaikuttaa tu-
en materiaali, paksuus ja olosuhteet. Kiinnitykset suunnitellaan ottaen huo-







Kuva 5. Ylikiristetystä kiinnikkeestä johtuva painauma. 
Elementtejä kiinnittäessä tulee kiinnikkeille porata esireikä elementin läpi. 
Missään tapauksessa ei kiinnikkeitä saa lyödä elementin läpi, sillä se aiheut-
taa peltipinnan lommoutumisen ja lujuuden alentumista. Myös kiinnikkeitä ki-
ristettäessä on syytä käyttää rajoitinta, jottei elementin pinta lommoonnu. 
Elementit kiinnitetään rakennesuunnittelijan tai valmistajan mitoituksen mu-
kaan. Kiinnitystiheys, kiinnikkeiden tyyppi, reunaetäisyydet ja muut kiinnitys-








Kuva 6. Elementit kiinnitetään rungon materiaaliin sopivilla kiinnikkeillä /2/. 
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2.2.6 Kiinnikkeet 
Kiinnikkeiden tulee olla käyttöön soveltuvia ja kiinnikkeitä valittaessa tulee 
ottaa huomioon käyttöolosuhteiden asettamat vaatimukset. Näin varmiste-
taan kiinnityksen pitkäikäisyys sekä kiinnikkeen korroosionkestävyys. Kiin-
nikkeiden on oltava tiivisteellisiä kannastaan, jolloin vesi ei pääse valumaan 
kiinnikkeen pintaa myöten elementin eristekerrokseen. 
Elementtien kiinnityksestä on Rautaruukki Oyj:n Sandwich Panel SPA asen-
nus- ja käyttöohjeessa sanottu seuraavaa: 
Elementin kiinnityksessä tulee kiinnikkeitä aina olla vähintään 
kaksi kappaletta elementin päässä ja nurkka-alueilla kolme. 
Usein kiinnikkeitä tulee kuormitusten vuoksi olla enemmän. 
Elementit kiinnitetään rungon materiaaliin sopivilla kiinnikkeillä, 
esim. poraruuvilla tai vetomutterilla. Elementin kiinnityksessä ja 
mitoittamisessa on otettava huomioon tukipinnan leveys, jonka 
on vähintään oltava 40mm. Kiinnitettäessä syntyvät porauslas-
tut poistetaan naarmuttamasta pintoja. /2./  
Elementin kiinnittäminen yli 14mm paksuun teräkseen onnistuu 
vain itsekierteistävällä ruuvilla tai kierreholkkikiinnityksellä. Täl-
lainen kiinnitystapa vaatii esireiät. Sisäkierrehylsyt voidaan hit-
sata teräsrunkoon jo konepajalla ja käyttää kiinnitykseen kiinni-
tyslattaa. Kiinnityslatta tulee kuitenkin aina lukita elementin pin-
talevyyn. Kierreholkkikiinnityksessä tulee ottaa huomioon ele-
mentin oman painon vaikutus. Tyypillisesti matalissa rakennuk-
sissa (<7m) ei tarvita elementin läpimeneviä kiinnikkeitä, mutta 
korkeammissa rakennuksissa elementit on lukittava myös täs-
sä suunnassa (joka viides elementti). Myös aukkojen yläpuoli-
set elementit tulee aina kiinnittää läpi rakennuksen runkoon. 
/2./ 
2.2.7 Pintavariaatiot 
Eri valmistajilla on erilaisia variaatioita peltipinnoille. Peltipinta voidaan muo-
toilla rajallisesti, mikäli eristemateriaalina on joustava villa. Peltielementin ra-
kenteellinen lujuus heikkenee pellin taipuessa ja liika taipuminen aiheuttaa 
levyrakenteen lommahtamisen eli rakenne menettää kantavuutensa. Tavalli-
simmat variaatiot pelti-villa-pelti-elementtien pinnassa ovat erilaiset urat, ko-










  Kuva 7. Esimerkkejä Parocin valmistamista pelti-villa-pelti-elementeistä /4 /. 
Eristemateriaalin ollessa polyuretaania voivat pinnan variaatiot olla korkea-
profiilisempia. Elementin pintapelti tukeutuu polyuretaanin jäykkään eristee-
seen. Jäykkä eristemateriaali ottaa paremmin vastaan myös elementtiin koh-





  Kuva 8. Kingspanin valmistama polyuretaanieristeinen ja korkeaprofiilinen element-
ti. 
2.3 Asennus 
2.3.1 Elementtien vastaanotto 
Elementtejä vastaanottaessa tulee tarkistaa, että toimitettu tavara tai tavara-
erä on tilauksen mukainen ja lähetteessä mainitut tavarat löytyvät. Mikäli 
toimitetut tavarat ovat virheellisiä, vääriä tai niissä ilmenee kuljetusvaurioita, 
tulee havainnoista tehdä selvitys rahtikirjaan ja ilmoittaa asiasta viipymättä 
myyjälle. Vasta tarkistuksen ja mahdollisten selvitysten jälkeen voidaan rah-
tikirja hyväksyä ja allekirjoittaa. 
2.3.2 Kuorman purku  
Yleensä kuorman mukana tulee pakkauksiin kiinnitetyt kertakäyttöliinat, joi-
den avulla kuorma voidaan purkaa. Missään tapauksessa ei pakkauksien 
nostamiseen saa käyttää teräsvaijereita tai ketjuja. Myöskään liian lyhyitä lii-
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noja tai ns. hirttosilmukkaa ei saa käyttää nostettaessa pakkauksissa, sillä 








Kuva 9. Elementtipakkauksesta löytyvät nosto-ohjeet. 
Mikäli käytössä ei ole tarkoitukseen sopivaa nostinta tai liinoja, voidaan ele-
mentit purkaa trukkia käyttäen. Tällöin tulee varoa vahingoittamasta ele-
menttien pintaa. Pakkaukset puretaan yksi kerrallaan nostamalla pakkauk-
sen keskeltä poikittaistukien sisäpuolelta. Jos pakkauksia nostetaan vääräs-
tä kohdasta, on vaarana pakkauksen alimman elementin vaurioituminen. 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta on sanottu seuraavaa 
elementtien varastoinnista ja siirroista luvussa kahdeksan: 
 
38 § 
Elementtien siirto kuljetusvälineestä varastoon ja varastointi 
Elementtien siirrossa, nostossa ja varastoinnissa on noudatet-
tava valmistajan antamia tuotekohtaisia ohjeita. 
Ennen elementtien nostamista ja siirtämistä on todettava, että 
elementtien kunto on asianmukainen ja ettei niissä ole kulje-
tuksesta tai siirrosta aiheutuneita vaurioita. 
Jokaisessa elementissä on oltava tarpeelliset tunnistetiedot 
valmistajasta, elementin painosta, merkinnät sen turvallisesta 
nostamisesta sekä elementin valmistuspäivämäärästä. Ele-
mentti tai pakkaus on varustettava näkyvällä ja pysyvällä mer-
kinnällä, josta ilmenee elementin kokonaispaino. Jos elementin 
tarkkaa painoa ei voida ilmoittaa, on merkittävä likimääräinen 
paino. Merkitsemätöntä elementtiä ei saa nostaa, siirtää eikä 
asentaa ilman valmistajan antamaa luotettavaa selvitystä. 
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Nostoja varten on työmaalla tarvittaessa oltava tieto elementin 
painopisteen sijainnista. Elementin valmistajan on annettava 
tarpeelliset ohjeet elementtien purkamisesta, varastoinnista, 
nostoista ja asentamisesta. Elementtien varastoinnissa on käy-
tettävä elementin varastointiin soveltuvaa tapaa. Elementtien 
varastointitelineen on oltava turvallinen, soveltuva kyseessä 
oleville elementeille ja vakavuudeltaan riittävä rakennustyö-
maan olosuhteet huomioon ottaen. Varastointitelineen turvalli-
nen käyttö on varmistettava olosuhteiden muuttuessa ja ele-
menttejä siirrettäessä. /10./ 
2.3.3 Elementtien varastointi 
Optimi sijoitusalusta elementtipakkauksille on kalteva, mutta tasainen alusta, 
jolloin elementtien väliin mahdollisesti joutuva vesi pääsee valumaan tai 
haihtumaan pois. Elementtipakkauksia ei saa varastoida päällekkäin, ei edes 
poikittaistuet vastakkain. Ulkona säilytettävät elementtipakkaukset tulee pi-
tää pakkauksissaan siihen asti kunnes niitä aletaan asentaa. Pidempiaikais-
ta säilytystä varten pakkaukset on syytä varastoida sisätiloihin. Työpäivän 













Kuva 11. Elementtipakkauksen toinen pääty on lammikossa ja elementti käyttökelvo-
ton. 
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2.3.4 Elementtien käsittely ja työstö  
Elementtejä käsiteltäessä tulee huomioida niiden vaurioherkkyys. Peltipinta 
on altis naarmuuntumiselle ja asennettaessa tai siirrettäessä elementtejä tu-
lee käyttää siihen soveltuvia menetelmiä. Elementtien pinnalla oleva suoja-
kalvo ei suojaa elementtien pintaa vaurioilta ja se tulee poistaa mahdolli-
simman pian asennuksen jälkeen. Elementtien eristevillaydin tulee suojata 
sateelta, jottei eriste pääse kastumaan. Elementtien leikkaamiseen ei saa 
käyttää kulmahiomakonetta tai muuta työkalua josta pelti kuumenee tai ai-
heuttaa kipinöintiä. Peltipinnan kuumeneminen ja kipinöiminen rikkoo maali-
pinnan, jolloin paljas pelti on altis kosteudelle ja näin ollen ruosteelle. Ruos-
tuminen aiheuttaa loppujen lopuksi maalipinnan hilseilyn pois pellin pinnalta 
ja ruostevalumajälkiä. Oikeaoppinen tapa leikata elementtien peltiä on käyt-
tää käsikäyttöistä levyleikkuria tai pyörösahaa, jossa on käyttöön soveltuva 
terä. Jäljelle jäänyt villa leikataan esim. villaveitsellä. Mahdolliset työstöjät-







Kuva 12. Väärästä leikkaamistavasta aiheutuneita vaurioita. 
Elementtien pinnalla olevat likatahrat voidaan poistaa vesipesulla tai laimeal-
la pesuaineella. Mikäli elementin maalipinta vaurioituu, voidaan se paikka-
maalata. Pienet maalipinnan vauriot korjataan paikkamaalaamalla, mutta 
isot vauriot korjataan maalaamalla koko elementti uudestaan tai vaihtamalla 
elementti uuteen. Jos elementin pintapeltiin tulee reikä tai rakenteen tiiviys ja 
kestävyys vaarantuu, tulee elementti vaihtaa uuteen.  
2.3.5 Elementtien asennus 
Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta on sanottu seu-




Elementtirakentamiseen liittyvien suunnitelmien on oltava kirjal-
lisina työmaalla. Rakennesuunnittelijan on annettava toteutuk-
sesta vastaaville elementtien asennussuunnitelman laadintaa 
varten riittävät tiedot elementtien asennusjärjestyksestä, väliai-
kaisesta tuennasta ja lopullisesta kiinnittämisestä siten, että ra-
kenteellinen vakavuus säilyy kaikissa asennustyön vaiheissa. 
Lisäksi on annettava tiedot elementtien turvallisesta nostosta ja 
käsittelystä sekä työnaikaisista asennustasoista, suojakaiteista 
ja muista turvallisuuslaitteista ja niiden kiinnittämisestä. Raken-
tamiseen liittyvissä geoteknisissä suunnitelmissa on otettava 
huomioon nostolaitteista ja elementtien varastoinnista aiheutu-
vat väliaikaiset kuormat. 
Elementtien asennussuunnitelmassa huomioon otettavista asi-




Päätoteuttajan on huolehdittava, että elementtien asennus-
suunnitelma on kirjallisena työmaalla. 
Elementtien asennussuunnitelmassa on oltava suunnittelijoiden 
hyväksymismerkintä. 
Asennussuunnitelmassa on otettava huomioon valmistajan an-
tamat tuotekohtaiset ohjeet. 
Elementtien asennussuunnitelmassa on selvitettävä nostotyös-
sä käytettävä nostokalusto, taakkojen paino elementtityypeit-
täin, nostopaikat, nostoapuvälineet elementtityypeittäin, nosto-
jen ohjaus ja mahdolliset rajoitukset. Asennussuunnitelmassa 
on elementin asennusnosturiksi valittava torninosturi, ajoneu-
vonosturi tai muu suoritusarvoltaan riittävä ja muilta ominai-
suuksiltaan tarkoitukseen suunniteltu ja soveltuva nosturi. 
Elementtien asennussuunnitelmassa on esitettävä ohjeet sekä 
väliaikaisesta tuennasta että tuennan purkamisesta asennus-
vaiheittain. 
40 § 
Elementin tuenta ja kiinnitys 
Ennen asennustyön alkua on tarkastettava elementtiä kantavi-
en rakenteiden kunto sekä asennusalustan ja elementin kiinni-
tyskohtien kunto. Niissä ei saa olla haitallisia murtumia eikä 
lohkeamia. Elementin kiinnitysosien on oltava kunnossa ja pai-
koillaan. 
14 
Asennettava elementti on tarkastettava silmämääräisesti ennen 
asennusta valmistajan ohjeiden mukaisesti. Näiden ohjeiden 
mukaan tarkastettavan elementin kiinnitysosien on oltava kun-
nossa ja paikoillaan. Jos tarkastettavan elementin kiinni-
tysosissa on turvallisuutta vaarantavia puutteita, ei elementtiä 
saa asentaa. 
Elementin asennuksessa on huolehdittava osittain asennettu-
jen rakenteiden vakaudesta, lujuudesta ja paikallaan pysymi-
sestä, tarpeellisten väliaikaisten siteiden ja tukien käytöstä se-
kä sivusuuntaisen kestävyyden aikaansaamisesta. 
Nostoapulaitteita ei saa irrottaa ennen kuin on varmistettu, että 
elementti pysyy kiinni ja on tuettu asennussuunnitelman mu-
kaisesti. Tukia ei saa poistaa ennen elementin lopullista kiinnit-
tämistä. /10./ 
 
Elementtien nostamiseen ja asentamiseen on tarjolla useampia erilaisia nos-
timia. Tavallisesti elementtien valmistajalla on tarjota tarkoitukseen soveltuva 
nostin, mutta nostimen hankkiminen muualta kuin valmistajalta on todennä-
köisesti kustannuksiltaan halvempi vaihtoehto.  
Esimerkiksi alipainenostin on elementtien asennukseen soveltuva asennus-
laite. Alipainenostimen puomin päässä on imukuppirivistöuloke, jonka niveltä 
voi pyörittää vapaasti. Imukupit painetaan tiiviisti tasaista pintaa vasten, ilma 
niiden sisältä imetään pois jolloin syntyy alipaine. Tämän ansiosta elementti 
pysyy tiiviisti kiinni nostimessa eikä elementti pääse vaurioitumaan, sillä imu-

















Kuva 14. Elementtien asennus alipainenostimella. 
Paroc Oy Ab:lla on myös tarjolla alipainenostin, mutta myös patentoidut Lift-
Aid -elementtinostimet. LiftAid -nostimet ovat CE-merkittyjä ja Inspectan tes-
taamia. 
LiftAid-nostimia voidaan käyttää elementtien pysty- tai vaaka-asennuksessa 
mallista riippuen. Nostimien toiminta perustuu mallista riippuen puristinme-
kanismiin tai ponttikiinnitykseen. Ponttiin kiinnitettävä nostin lukitaan elemen-
tin urosponttiin kiinni. Ennen elementin nostoa kiinnitetään nostimeen turva-
valjas, mikä johdetaan elementin ali ja kiinnitetään elementin vastakkaisella 
puolella nostimeen kiinni. Turvavaljaan tarkoitus on estää elementin tahaton 
putoaminen nostettaessa. Valjas poistetaan vasta kun elementti on asen-
nuskohdalla. 
 
Kuva 15. Urosponttiin kiinnitettävä LiftAid HF 8-20 /5/. 
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Elementtejä tulee käsitellä asianmukaisesti asennusaikana niiden vioit-
tumisen ehkäisemiseksi. Asennusaikana ei myöskään eristevillakerrosta saa 
päästää kastumaan eikä peltiä kolhiintumaan.  
Paroc Oy Ab:n ja Rautaruukki Oyj:n elementtien sisäpuolen ponttiin on 
asennettu tehtaalla tiiviste, sillä elementin tulee olla sisäpinnaltaan höyrytii-
vis. Ennen asennusta on hyvä tarkistaa, että tiivistenauha on sisäpontissa, 
jottei seinää rakenneta rakennusfysikaalisen toiminnan kannalta väärinpäin. 
Mikäli seinä asennetaan siten, että tiivistenauha on ainoastaan ulkopontissa, 
toimii rakenne rakennusfysikaalisesti väärin. Tällöin kosteutta sitova lämmin 
sisäilma pääsee kulkeutumaan pontin eristämättömästä ponttisaumasta ele-
mentin eristeeseen ja tiivistyy siellä kylmän pinnan kohdatessaan vedeksi. 
Eristekerrokseen päässyt kosteus ja vesi aiheuttavat vaurioita sekä läm-
möneristekyvyn heikkenemistä. 
Eristevirheet tai -puutteet aiheuttavat paikallista pintalämpötilojen laskua. 
Kastuneet rakenteet aiheuttavat pintalämpötilojenmuutoksen verrattaessa 
rakennetta samantyyppiseen kuivaan rakenteeseen. Kastuneet rakenteet 
saadaan parhaiten esille lämpötilan muutoksen yhteydessä, koska ne jääh-
tyvät ja lämpenevät kuivia rakenteita hitaammin. Myös vakiolämpötilantees-
sa kostea lämmöneriste johtaa lämpöä kuivaa eristettä paremmin. 
Mikäli valmistajan mitoittama tuulenpaineen maksimiarvo ylittyy, tulee vaaka-
asennettavien elementtien ulkoponttiin aina tiiviste. Tilausta tehdessä on 
muistettava ilmoittaa, että ulkoponttiin tarvitaan tehdasasennettutiiviste. Pa-
rocin Oy Ab:n ja Rautaruukki Oyj:n pelti-villa-pelti-elementtien tuulenpaineen 
maksimiarvoksi on mitoitettu 0.6 kN/m2. Asennettaessa elementtejä pystyyn 
tai diagonaalisesti tulee ulko- ja sisäponttiin aina tiiviste riippumatta tuulen-
paineesta ja ulkopinnan pontin kohta tiivistetään asennuksen jälkeen elasti-
sella tiivistemassalla. Paroc Oy Ab:n ja Rautaruukki Oyj:n elementteihin on 
pysty- tai diagonaaliasennukseen tarkoitettuihin elementteihin kiinnitetty tii-










Kuva 16. Tehtaalla asennettu sisäpontin tiiviste näkyy ylemmän elementin pontissa. 
Elementin sisäpinnan ja runkorakenteiden liitoskohdissa käytetään tarkoituk-
seen sopivaa tiivistenauhaa tai muuta tiivistettä kuten tiivistemassaa tai bu-
tyylinauhaa, jonka tarkoituksena on pitää rakenne höyrytiiviinä. Tiivistenauha 
asennetaan pelti-villa-pelti-elementtien asennuksen yhteydessä runkoraken-
teeseen. Mikäli nauhaa jää asentamatta, pääsee sisäilman kosteus tämän 
aukon läpi elementtien saumakohdan kautta eristekerroksiin aiheuttaen vau-







Kuva 17. Elementin sisäpinnan ja rungon liitoskohdissa käytetään sopivaa tiiviste-
nauhaa. 
Myös elementin ulkopinnan ja listoituksen väliset liitospinnat on tiivistettävä 
tiivistemassalla tai tiivistenauhalla seinän ulkopinnan tiiveyden takaamiseksi. 
Samoin elementtien saumakohdat tilkitään, tiivistetään sekä suojataan tai lis-
toitetaan viipymättä elementtien asennuksen jälkeen. Elementtien paljaita 
villapintoja ei saa päästää kastumaan missään vaiheessa element-









Kuva 18. Elementtisauman tiivistys butyylinauhalla ja saumakohdan pystypellitys. 
2.3.6 Työturvallisuus 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) astui voi-
maan 1.6.2009, jossa käy ilmi rakennustyön ja elementtirakentamisen työ-
turvallisuutta koskevat määräykset.  
Jokaisen työmaalla työskentelevän on käytettävä kypärää, suojalaseja, hei-
jastavaa vaatetusta sekä turvajalkineita aina. Lisäksi työskenneltäessä ele-
menttien kanssa on hyvä käyttää työkäsineitä ja kuulosuojaimia tarpeen niin 
vaatiessa. Leikatut reunat ovat teräviä ja voivat aiheuttaa viiltohaavoja tai 
muita vammoja. Elementtien työstäminen pyörösahalla aiheuttaa melua, jo-
ka voi ylittää 85 dB, jolloin kuulosuojainten käyttö on suotavaa. 
Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta on sanottu seu-
raavaa luvussa kahdeksan koskien elementtien nostoja ja asennustyötä: 
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Nostolaitteiden ja -apuvälineiden kuormitus 
Nostolaitteessa ja -apuvälineessä, kuten nostoraksissa, -
palkissa, -saksissa tai vastaavissa, on oltava turvallisen käytön 
kannalta tarpeelliset merkinnät. Nostolaitetta tai -apuvälinettä, 
josta puuttuu suurinta sallittua kuormaa osoittava merkintä, ei 
saa käyttää. 







Vaikeita nostotöitä varten on tarvittaessa laadittava erillinen kir-
jallinen nostotyösuunnitelma. 
Nostotyösuunnitelma on aina laadittava käytettäessä samanai-
kaisesti useampaa kuin yhtä nosturia taakan nostamiseen. 
Jos nosturin tai muun nostolaitteen käyttäjä ei voi jatkuvasti 
valvoa taakan liikkumista, on käyttäjän apuna oltava merkinan-
taja. 
Sääolosuhteiden vaikutus nostotyön turvallisuuteen on ennen 
nostotyön aloitusta erikseen selvitettävä. 
Taakan teossa on noudatettava erityistä huolellisuutta taakan 
putoamisen ja hajoamisen estämiseksi. 
39 § 
Elementin nosto ja asennustyö 
Elementtien asennuksessa on noudatettava valmistajan anta-
mia tuotekohtaisia ohjeita. 
Elementti on nostettava ja asennettava asennussuunnitelman 
mukaisesti. Elementtien on nostettaessa oltava tasapainossa. 
Jos suunnitelmista tai ohjeista joudutaan poikkeamaan, on 
elementtirakentamisessa arvioitava muutoksen vaikutus työn 
toteuttamisen turvallisuuteen, ja muutos on hyväksytettävä ky-
seisen suunnitelman laatijalla ennen töiden jatkamista. Vaikeita 
elementin nostotöitä varten on laadittava nostosuunnitelma. 
Elementtien asennusnosturina on käytettävä torninosturia, ajo-
neuvonosturia tai muuta suoritusarvoiltaan riittävää ja muilta 
ominaisuuksiltaan siihen tarkoitukseen suunniteltua ja soveltu-
vaa nosturia. Nosturin tukijalkojen alla on käytettävä riittävän 
suuria tukilevyjä tai muita vastaavia tukirakenteita. Elementtien 
nosto- ja siirtoapuvälineiden tulee olla käyttötarkoitukseensa 
soveltuvia ja tarvittavilla tarkastusmerkinnöillä varustettuja. 
Nosturinkuljettajalla tai asennustyötä ohjaavalla työntekijällä on 
oltava esteetön näköyhteys elementtivarastoon ja asennuskoh-
teeseen. Nostojen ohjaus on toteutettava radiopuhelimilla, kä-
simerkeillä tai asianmukaisilla nosturikameralaitteistoilla siten, 
että nostot voidaan tehdä turvallisesti. Torninosturin ohjaamo 
on varustettava nosturikameralaitteistoilla, kun ohjaamosta 
nostokohteeseen ei ole näköyhteyttä. Nostotyön ohjauksessa 
on käytettävä radiopuhelimia, joiden kanavat ovat varatut vain 
nostotyön ohjaukseen ja suljettu muulta radioliikenteeltä. Mer-
kinantaja on nimettävä erikseen ja on varmistettava että hän 
osaa hyväksytyt merkinannot. 
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Elementtien asennustyössä yli kahden metrin korkeudessa on 
työntekijän putoamisvaara torjuttava ensisijaisesti rakenteellisil-
la toimenpiteillä. Tilanteissa, joissa rakenteellisten toimenpitei-
den toteuttaminen ei ole mahdollista, työntekijän putoamisvaa-
ra on torjuttava putoamisen estävällä valjastyyppisellä henki-
lönsuojaimella. 
Ennen asennustyön alkamista on varmistauduttava siitä, että 
asennuskohteen alapuolella ei ole henkilöitä asennuksen aika-
na. Tarvittaessa on käytettävä vartiointia. Asennuskohteesta on 
poistettava työturvallisuutta vaarantavat rakennusjätteet ja ra-
kennustarvikkeet. 
Työnantajien on yhteistyössä huolehdittava, etteivät tuuliolo-
suhteet, työvälineiden jäätyminen, vesi- tai lumisade tai muut 
sääolot vaaranna työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä. /10./ 
Elementtipakkausten mukana tulevat nostoliinat ovat kertakäyttöisiä ja tar-
koitettu vain yhden pakkauksen nostamiseen eikä niitä saa käyttää muuhun 
tarkoitukseen. Asennuksessa tulee noudattaa voimassa olevia työturvalli-
suusmääräyksiä sekä selvittää mahdolliset asennuskohteen erityisvaatimuk-
set työturvallisuuden osalta ennen asennustyöhön ryhtymistä. 
2.3.7 Tarkastukset asennuksen jälkeen 
Asennuksen jälkeen tarkastetaan työn laatu. Mikäli työ on tilattu aliurakkana 
tarkastaa urakoitsija itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn laadun, te-
kee virhe- ja puutelistat, sekä korjaa virheet ja puutteet ennen tilaajalle luo-
vutusta. Työtä ei oteta vastaan eikä hyväksytä ellei edellä mainittuja toimen-
piteitä ole tehty ja niistä ole tehty pöytäkirjaa. Tämä on myös viimeisen mak-
suerän maksuehtona aliurakkasopimuksen vakioliitteissä.  
3 TYYPILLISIMMÄT ILMENNEET VIRHEET JA ONGELMAT 
3.1 Yleistä 
Elementtien ongelmat johtuvat pääasiassa asennus- tai suunnitteluvirheistä. 
Mitättömiltä tuntuvatkin asiat kuten ruuvin reiän tiivistämättä jättämisellä voi 
olla kauaskantoisia ongelmia pitkällä aikavälillä. Suurimpia ongelmia ovat ol-
leet asennukseen liittyvät pellitystyöt, läpiviennit ja saumojen tiiveys.  
Jäljempänä esitetyt ongelmat, tapahtuneet virheet, ennaltaehkäisy- ja korja-
usmenetelmät ovat takuukorjausten yhteydessä kerättyjen kokemusten pe-
rusteella koottuja. Ongelmiin etsityt ratkaisut eivät ole ainoita oikeita, vaan 
vian määrittämisen yhteydessä tulee tapauskohtaisesti miettiä sopiva korja-
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usmenetelmä. Kuten ongelmien ratkaisuja tutkiessa huomata saattaa, vir-
heiden korjaamisessa voi yksi korjaustapa soveltua useampaan eri virhee-
seen. 
3.2 Saumojen tiiveys 
3.2.1 Ongelman kuvaus 
Saumojen tiiveysongelmat johtuvat pääosin huonosti tiivistetyistä saumoista, 
saumapeltien riittämättömän tiheästä kiinnityksestä, lämpöliikkeestä ja näi-
den kaikkien yhteisvaikutuksesta. Pystypellin lämpöliike saa aikaan rakoilua 
elementtien ja pystypellin välillä jolloin tiiviste irtoaa elementistä. Vesi kul-
keutuu raosta vapaasti elementtisaumaan. Mikäli saumassa ei ole butyyli-
nauhaa tai se on huonosti kiinni, pääsee vesi kulkeutumaan elementtien vä-
lissä olevaan eristekaistaan. Eristekaistaa pitkin vesi leviää elementin eris-
teisiin ja valuu eristekaistaa pitkin elementtien pohjalle asti. Elementin poh-
jalta vesi kulkeutuu muihin rakenteisiin, kuten sokkeliin tai elementtiseinään. 
Kastunut betoni rapisuttaa tasoite ja maalipinnan pois.  
Kuten ongelman kuvauksesta huomataan, on saumojen tiiveydellä kauas-







Kuva 19. Tasoite ja maalivaurio toimistorakennuksen aulassa, mikä johtuu pelti-villa-
pelti-elementtien saumojen vuodosta katon IV-konehuoneessa. 
3.2.2 Virhe 
Pystypeltien kiinnitystiheys ei ole riittävän tiheä, jolloin saumat pääsevät ra-
koilemaan lämpöliikkeestä johtuen. Sisään päässeellä vedellä on tällöin va-
paa pääsy eristemateriaaliin.  
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Erilaiset koristelistat ovat petollisia huonosti suunniteltuna ja toteutettuna. 
Valmistajien detaljien ja asennusohjeiden mukaan vaakasaumoissa ei tarvita 
tiivistettä, mikäli tuulenpaine on vähemmän kuin 0.6 kN/m2. Tällöin vaa-
kasaumoihin asennetut koristelista voivat mahdollistaa veden pääsyn ele-
mentin eristekerrokseen. Tällainen tilanne voi olla mahdollista jos koristelista 
on tehty tai suunniteltu siten, ettei sisään päässeellä vedellä ole mahdolli-








Kuva 20. Auki leikattu koristelista. Sisään päässyt vesi ei pääse poistumaan minne-
kään, jolloin se tunkeutuu tiivistämättömistä ruuvinrei’istä elementtien eris-
teisiin. 
3.2.3 Ennaltaehkäisy 
Suunniteltaessa elementtien saumojen koristelistoituksia tulee varmistaa, et-
tä saumasta tulee tiivis ja vettä keräämätön ratkaisu. Kaikki pintapeltiin teh-
tävät kiinnikereiät on tiivistettävä huolellisesti kitillä. 
Kuvassa 21 on esitetty pelti-villa-pelti-elementtiseinän rakenne saumakoh-
dassa. Elementtejä asennettaessa on muistettava asentaa sisäpuolen tiivis-
tenauhat kantavan rakenteen ja elementin välille. Ulkopuolen butyylinauha 
on suositeltava asentaa saumakohtaan pystylistan ja elementin väliin var-
mistamaan veden pois pysyminen saumakohdasta, sillä pystypellin ja ele-













Kuva 21. Elementtien rakenne saumakohdassa. 
3.2.4 Korjaus 
Saumapeltien liian harvan kiinnitys mahdollistaa tiivisteiden rakoilun pysty-
peltien lämpöliikkeestä johtuen. Ongelman voi korjata lisäämällä kiinnityspis-
teitä valmistajien ohjeiden mukaan eli 300 mm ruuvijaolla. Mikäli peltien läm-
pöliike on estetty päistä, voidaan vanhan saumapellin päälle asentaa uusi 
pellitys oikeaoppisesti lämpöliike sallien ja noudattaen oikeaa kiinnitystiheyt-
tä. Menettely on vanhaa rakennetta rikkomaton. 
Koristelistojen korjaus tulee miettiä tapauskohtaisesti, sillä eri koristelistava-
riaatioita on yhtä paljon kuin niitä suunnittelevia arkkitehtejakin. Yksinkertai-
sin tapa korjata ongelma on poistaa ongelmalliset koristelistat pois kokonaan 
ja tiivistää ruuvin reiät. 
On syytä mainita varoituksena, että elementin ponttisaumaan asennettava 
koristelista ei ole toimiva ratkaisu. Koristelista kallistaa seinää sisäänpäin 
muutaman millimetrin asennettua elementtiä kohden ja lopulta seinä voi olla 











Kuva 22. Ponttiin asennettava koristelista ei ole toimiva ratkaisu /11/. 
3.3 Eristemateriaalin kastuminen 
3.3.1 Ongelman kuvaus 
Elementtien rakenne on jatkuva ja yhtenäinen. Tämä tarkoittaa, että elemen-
tin eristekerros jatkuu katkeamatta ylhäältä alas. Mikäli eriste pääsee kastu-
maan, valuu vesi painovoimaisesti ylhäältä alas.  Eristekerrokseen ja sitä 
kautta muihin rakenteisiin päässyt kosteus ja vesi voivat aiheuttaa pintavau-
rioita, homekasvustoa sekä lämmöneristekyvyn heikkenemistä. Elementin 
eristekerroksen pohjalle valunut vesi kulkeutuu muihin rakenteisiin, sillä tii-
visteet vuotavat todennäköisesti jonkin verran.  
Tyypillisesti ongelma havaitaan vasta veden päästyä näkyviin rakenteisiin, 
sillä tällöin ongelmat tulevat näkyviin esim. seiniin ilmestyy valuma jälkiä tai 







Kuva 23. Rakennuksen katolla sijaitseva peltielementtirakenteiden IV-konehuoneen 
villat ovat kastuneet ja vesi on valunut elementin eristeiden ja betonin kaut-
ta alakerran toimistotilaan.  
25 
3.3.2 Virhe 
Kuvassa 23 esiintyvä vaurio johtui monesta eri seikasta, kuten detaljoinneis-
ta ja huonosti tehdyistä läpivienneistä. Virheitä yhdistää kuitenkin se, että 
elementin tiivis pinta on puhkottu ja jätetty tiivistämättä asianmukaisesti. Tii-
veys tulee huomioida kiinnitettäessä elementtiin mitä tahansa mikä rikkoo 
alkuperäisen pinnan.  
Läpiviennit ja detaljit eivät yksinään aiheuta kyseistä eristeiden kastumista. 
Rakennusaikainen elementtien suojaus tai pikemminkin sen puute on yksi 









Kuva 24. Rakennusaikainen suojaus on jätetty tekemättä ja IV-konehuonessa sijait-
seva muotoon leikattu elementti on kastunut viikonlopun aikana todennä-
köisesti läpimäräksi. 
3.3.3 Ennaltaehkäisy 
Rakennusaikana elementtien paljaat eristevillat tulee suojata ennen lopullis-
ta räystäsratkaisua. Tähän tarkoitukseen soveltuvia U-listoja löytyy element-
titoimittajalta tai esim. peltiurakoitsijalta. Väliaikaiset suojat tulee kiinnittää 
välittömästi asennuksen jälkeen ja tiivistää limittäisliitokset tiivistemassalla, 
jottei sadevesi pääsee valumaan peltien liitoksesta eristevilloihin. 
Läpiviennit tulee asentaa siten, ettei vesi valu niitä pitkin rakennukseen päin, 




Tyypillisin kohta, mistä elementteihin pääsee vettä, ovat elementtien sauma-
kohdat. Jos eristemateriaali on päässyt jo kastumaan, voidaan elementtiin 
asentaa erillinen ulosheittäjäpelti saumakohtaan. Ratkaisu on Paroc Oy Ab:n 
kehittämä. Ulosheittäjän ideana on päästää eristeeseen päässyt vesi pois-









Kuva 25. Parocin ulosheittäjän suunnitteludetalji /11/.  
Ulosheittäjä asennetaan siis saumakohdassa pystylistan alapäähän. Kallel-
laan oleva ulosheittäjä johtaa eristeessä olevan veden ulos päin, josta se va-
luu pystylistan takana tippapellin tai kourun kautta pois rakenteesta. 
3.4 Lämpöliike ja sen estäminen 
3.4.1 Ongelman kuvaus 
Suomalaisessa ilmastossa julkisivuelementtien ja saumapeltien lämpöliik-
keet on huomioitava huolellisesti. Elementin sisäpinnan laajenemisesta ja 
ulkopinnan kutistumisesta seuraa herkästi vuotoja aiheuttavaa hammastus-
pyrkimystä elementinsaumassa. Valmistajat tiedostavat asian ja esimerkiksi 
Paroc Oy on tehnyt kattavan detaljikirjaston Paroc Panel System- elemen-
teille. Ongelmana on kuitenkin tiedonkulku rakentajille, mikä ei ole ollut riittä-










Kuva 26. Kärjistetty havainnekuva lämpöliikkeen aikaan saamasta hammastuksesta. 
Sama ilmiö koskee myös elementtien saumojen pellityksiä. Riittämätön kiin-
nitystiheys ja peltien päiden lämpölaajenemisen estäminen saavat aikaan 







Kuva 27. Saumapeltien tiiviste on irronnut elementistä lämpöliikkeestä johtuen. 
3.4.2 Virhe 
Elementtien kaareutuma johtuu siitä, että ulko- ja sisäpelti ovat pelteihin lii-
matun mineraalivillan välityksellä toisiinsa kytkettyjä, jolloin sisä- ja ulkopel-
tien lämpötilaero vetää elementtiä. Fysikaalinen tosiasia on se, että lämpe-
nevän kappaleen ollessa pitkä on pituuden muutos myös varsin suuri. Pitkä 
elementti ja riittämätön kiinnitystiheys mahdollistavat lämpöliikkeen, näin ol-
len pisimmissä elementeissä on todettu jopa 6-8 senttimetrin pullistumia.  
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Saumapeltien kiinnityksessä virheenä on liian harva kiinnitystiheys. Kiinnitys-
tiheyden on oltava riittävä ja lämpölaajenemisvara on jätettävä saumapeltien 
välille. 
3.4.3 Ennaltaehkäisy 
Lämpöliikkeen aiheuttamat ongelmat elementeissä ja saumojen pellityksissä 
on vältettävissä huolellisella kiinnitys-detaljisuunnittelulla, mikäli kiinnitys on 
hoidettavissa oikeista paikoista ja riittävän tiheästi. Kiinnitys on idealtaan 
sama kuin ratakiskojen lämpölaajenemisen estämisessä. Kiinnitetään ele-
mentit tarvittavan tiheästi ja tiukasti rakenteeseen, jolloin lämpötilanmuutok-
sen aiheuttavat lämpöjännityksiä, mutta haitallisia hammastuksia ei pääse 
muodostumaan.  
Saumapeltien kiinnitys tulee tehdä huolella ja tarpeeksi tiheään. Kiinnitys on 
300 mm:n ruuvijaolla ja yhden pellin tulee ylettyä kahden täyden elementin 
päälle ja 50-100 mm kolmannen yli. Saumapelti limitetään saumapeltijatkok-
sen alle ja limitys tiivistetään tiivistemassalla. Saumapeltejä ei kiinnitetä toi-
sistaan kiinni elementtiin vaan ne kiinnitetään elementteihin yksinään, jotta 








Kuva 28. Saumapellit kiinnitetty virheellisesti toisiinsa kiinni. 
3.4.4 Korjaus 
Vanhaa rakennetta rikkomaton tapa korjata pystylistojen vuodot ja lämpöliik-
keen estävät kiinnitykset on asentaa täysin uusi pystylista suoraan vanhan 
päälle. Enintään 2450 mm pitkä pystylistat kiinnitetään valmistajien ohjeiden 







Kuva 29. Uusi pystylista vanhan päälle /11/. 
Hammastuspyrkimykset voidaan korjata kiinnitystiheyttä suurentamalla. 
Elementtien kaareutuminen ei ole enää ongelma, sillä pitkien elementtien 
valmistuksesta on siirrytty lyhyempiin. Lyhyemmissä elementeissä lämpölaa-
jenemisen aiheuttama kaareutuminen on hillitympää.  
3.5 Asennusvirhe 
3.5.1 Ongelman kuvaus 
Asennusvirheitä on lukuisia ja niitä on vaikea lähteä erittelemään. Asennus-
virheitä tapahtuu jokaiselle, mikä ei sinänsä ole ongelma, vaan ongelmana 
on niiden ennalta ennaltaehkäisy, havainnointi ja riittävän aikainen reagointi. 
Aikainen havainnointi ja reagointi helpottavat virheiden korjaamista, mikä 
taasen vaikuttaa suoraan virheen korjauskustannuksiin.  
3.5.2 Virhe 
Työmaalta kerätty kokemus pelti-villa-pelti-elementtien asentamisesta on 
osoittanut, että asennusvirheet johtuvat lähes poikkeuksetta asennuskoke-
muksen ja työn valvonnan puutteesta. Tyypillisemmät virheet ovat pienien, 
mutta merkitykseltään suurien detaljien huomiotta jättäminen. Tällaisia ovat 
mm. kylmäsillat, ponttitiivisteet, sisäpuolen tiivisteet, mittatarkkuusvaatimuk-
set, asennussuunta. 
Rakennuksen nurkkakohdissa elementtien pintapelti ja elementtien asen-
nuskiskot aiheuttavat kylmäsillan ellei niitä poisteta ennen elementtien asen-
nusta. Kylmäsilta aiheuttaa kosteuden muodostumisen riskin, mikä aiheuttaa 
eristeiden kastumisen riskin. Kastuneet eristeet aiheuttavat paikallista pinta-
lämpötilojen laskua ja näin ollen lämmöneristävyyden heikkenemistä. 
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On käynyt niinkin, että seinä on asennettu väärinpäin. Elementin asentami-
nen sisäpuolen ponttitiiviste ulkopuolella johtaa siihen, että seinä ei ole sisä-
puolelta höyrytiivis. Tällöin sisäilman kosteus pääsee vapaasti tiivistämättö-
mästä ponttisaumasta eristekerrokseen. Mikäli virhe havaitaan asennuksen 
alkuvaiheessa, on se helposti korjattavissa kääntämällä elementti toisin päin. 
Muussa tapauksessa joudutaan pontit tiivistämään jälkikäteen pontti kerral-
laan. 
3.5.3 Ennaltaehkäisy 
Urakoitsijan kanssa on hyvä pitää aloituspalaveri, jossa käydään myös ele-
menttiasennuksen rakennusteknisiä asioita läpi kuten saumojen pellityksen 
kiinnitystiheydet, pystylistojen oikeaoppinen limitys ja saumojen tiiveys. Aloi-
tuspalaverissa voidaan tarvittaessa luovuttaa urakoitsijalle valmistajan asen-
nusohjemateriaali. 
Paras asennusvirheiden ennaltaehkäisymenetelmä on kuitenkin jatkuva ja 
järjestelmällinen työn valvonta ja virheisiin puuttuminen. Urakoitsijan työn-
johdon valvontaan ei pidä luottaa liikaa, koska joukkoon mahtuu aina epäre-
hellisiä urakoitsijoita. 
Kuvissa 30-32 on listattu muutama detalji, joihin kannattaa asennuksen yh-
teydessä kiinnittää huomiota. Nurkkakohdan kylmäsillat, jossa on pelti vas-
taan peltiä, on poistettava ennen elementtien paikalleen asentamista. Sa-
moin elementin kiinnityskiskosta poistetaan kaistale, joka muuten toimisi 















Kuva 31. Nurkkakohdassa elementtiasennuskiskosta poistetaan kylmäsiltana toimi-
va kaistale /3/. 
Elementtien asennuksen yhteydessä on muistettava, että elementin ulko-
ponttiin tulee aina tiiviste, jos tuulenpaine on 0.6 kN/m2 tai enemmän. Pai-
neen ollessa vähemmän kuin 0.6 kN/m2, riittää sisäpontin tiiviste. Työmaalla 
on tämän lisäksi aina asennettava tiivistemassa ulkoponttiin pystylistan alle 






Kuva 32. Elementtien reunoille asennetaan reunatiivisteet /3/. 
3.5.4 Korjaus 
Kylmäsiltojen poistaminen rakenteesta asennusaikana on vaivatonta tehdä, 
vaikka asennus olisi edennytkin jo jonkin matkaa. Elementit poistetaan nurk-
kakohdista ja kylmäsillat poistetaan aiemmin mainituista kohdista. Raken-
nuksen ollessa jo käytössä ovat nurkat eristetty, listoitettu ja joissain tapauk-
sissa koristelu elementtiin asennettavin kasetein Tällöin virhe voi jäädä hel-
posti huomaamatta, ellei siitä ole syntynyt sisäpuolelle näkyvää vauriota.  
Elementtipäätyjen tiivistämiset ponttien kohdalta voi tehdä jälkikäteenkin, 
mutta jälki ei varmasti ole yhtä siisti kuin asennuksen yhteydessä urospont-
tiin laitettu tiiviste, joka jää piiloon ponttisaumaan.  
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3.6 Väärät työstö- ja käsittelytavat 
3.6.1 Ongelman kuvaus 
Väärät työstö- ja käsittelytavat aiheuttavat elementtien pintapellin vaurioitu-
misen. Elementtien pintapelti on usein valmista pintaa sekä sisällä että ulko-
na, jolloin sen lommoutuminen tai muu vaurioituminen aiheuttaa turhia kor-
jauskuluja.  
Elementtipakkauksissa tulee mukana käsittelyohjeet, joiden tarkoituksena on 
varmistaa elementtipaikkausten oikeaoppinen käsittely. Valitettavan usein 
näihin ohjeisiin ei kiinnitetä huomiota, vaan ne sivuutetaan.   
Työnjohdon vastuulla on tarpeen mukaan opastaa työntekijä työntekoon, mi-
käli työntekijä ei ole ennen käsitellyt tai työstänyt materiaalia aikaisemmin. 
3.6.2 Virhe 
Elementtipakkausten nostaminen käyttäen tarkoitukseen sopimatonta nosto-
välinettä tai nostotekniikkaa voi aiheuttaa elementtien pinnan vaurioitumisen. 
Sopimattomia nostovälineitä ovat erilaiset ketjut ja trukin piikit avattuja paket-
teja nosteltaessa ja nostotekniikoissa hirttosolmut liinoilla, useamman ele-
menttipakkauksen yhtäaikainen nostaminen sekä elementtien työntäminen 
tai vetäminen. Elementtien asennuksessa nostimen ja nostotavan valintaan 
pätevät samat edellä mainitut seikat. 
Elementtien varastointi epätasaiselle maaperälle tai päällekkäin siten, että 
tukipuut eivät ole kohdakkain aiheuttaa todennäköisesti elementteihin pai-
numia. Myös maanpinnan painumiin kertyvä sadevesi voi ylettyä kastele-
maan elementit pilalle. 
Elementtien lyhentäminen tai muu katkominen muulla kuin tarkoitukseen so-
veltuvalla laitteella aiheuttaa elementtiin vaurioita. Kuumaleikkaus ja kulma-
hiomakoneen käyttö elementin leikkaamiseen on ehdottomasti kielletty. 
Kuumuus vaurioittaa elementtien maali- ja peltipintaa. 
Kiinnityksessä liian kireälle kiristetyt kiinnikkeet aiheuttavat elementtiin pai-
numia, jotka aiheuttavat ylimääräisiä tiivistyskittauksia pystylistoja asennet-
taessa. Kiinnityksessä on käytettävä sopivia kiinnikkeitä ja elementtiin esipo-








Kuva 33. Esiporatut kiinnikereiät eivät jostain syystä ole onnistuneet.  
3.6.3 Ennaltaehkäisy 
Elementtipakkausta käsiteltäessä käytetään vain sopivia ja hyviksi todettuja 
nostovälineitä ja tekniikoita. Elementtivalmistajat toimittavat yleensä jokaisen 
elementtipakkauksen kanssa kertakäyttöiset liinat, joiden avulla voidaan 
pakkaukset purkaa kuormasta. Nostettaessa liinoilla ei käytetä kiristäviä 
lenkkejä. Yksittäisen elementin asennuksessa voidaan käyttää valmistajien 
omia asennusvälineitä, kuten erilaisia puristimia tai alipainenostimia. 
Elementtien varastointialueeksi valitaan tasainen alusta. Elementtipakkauk-
sia ei saa varastoida päällekkäin valmistajien ohjeiden mukaan. Elementti-
pakkaukset voidaan kuitenkin pakottavassa tilanteessa kuormata päällek-
käin ainoastaan tukipuiden kohdalta ja maksimissaan kaksi pakkausta pääl-
lekkäin.  
Elementtiin tulevat suuret aukot on suositeltava leikata vasta, kun elementti 
on kiinnitettynä runkoon. Mikäli suuri aukko on tarpeellista leikata ennen 
nostamista, on elementtiin hyvä lisätä noston ajaksi tuet vaurioiden välttämi-
seksi. Aukkojen leikkaamiseen ja katkomiseen käytetään ainoastaan sovel-
tuvia välineitä kuten erilaisia levyleikkureita tai pyörösahaa, jossa on leik-











Kuva 34. Siistin kulman tekeminen esiporatulla reiän avulla /3/. 
Elementtiin tehtävä kiinnikkeiden esireiän on tarkoitus estää haitallisten pai-
numien estäminen. Esireiän tekeminen ei painumista estä ellei käytetä sy-
vyysrajoitinta. Elementtejä kiinnitettäessä käytetään ruuvinvääntimessä sy-
vyysrajoitinta, joka estää kiinnikkeiden ylikiristämisen ja elementtien painu-
mat.  
3.6.4 Korjaus 
Pinnoiteviat vaikuttavat olennaisesti elementin kestoikään. Naarmut tulee 
korjata pikimmiten, sillä tällöin paikkaus on nopeaa ja yksinkertaista.  Pienet 
hankaumat eivät haittaa, jos maalipinta ei ole selvästi rikkoutunut. Rikkoon-
tuneeseen kohtaan kerääntyy epäpuhtauksia ja kosteutta, mitkä pysyvät 
siellä pitkään. Näin ollen korroosiolle on otolliset olosuhteet.  
Pienet naarmukohdat paikataan pienillä paikkamaalipurkeilla, joissa on sivel-
lin mukana. Paikkamaali on käytännössä samanlainen kuin autojen pieniin 
maalipintavaurioihin tarkoitetut Touch-up-maalit. Mahdollinen ruoste poiste-
taan ensin naarmukohdasta, jonka jälkeen vauriokohta puhdistetaan laimeal-
la liuotteella ja puhdistetaan. Vauriokohta karhennetaan kevyesti hiomapa-
perilla tai karhunkielellä paikkamaalin tarttumisen parantamiseksi. Pienimpiin 
vauriokohtiin ei karhennus ole välttämätöntä. 
Mikäli maalipinnan vaurio ulottuu korkeintaan pohjamaaliin asti, riittää yksi 
maalauskerta. Jos maalipinnoite on rikki sinkkiin asti, on suositeltava maala-
ta kohta toiseen kertaan ensimmäisen kerroksen kuivuttua. 
Painaumien korjaus aloitetaan hiomalla  korjattava kohta puhtaaksi vanhasta 
maalista. Hiottu pinta puhdistetaan hiomapölystä laimealla liuotinaineella ja 
kuivataan. Kohdan kuivuttua pinta tasoitetaan muovikitillä (esim. Plastic 
Padding Super Spackle). Muovikitin levitys aloitetaan levittämällä teräslastal-
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la ohut kerros niin, että kitti tunkeutuu hiomauriin ja tartunta varmistetaan.  
Tämän jälkeen painauma täytetään haluttuun paksuuteen välittömästi. Muo-
vikitin kuivuttua hiotaan pinta tasaiseksi ja hiontapöly pyyhitään pois nihkeäl-
lä rätillä. Paikattu kohta maalataan ensin pohjamaalilla ja sitten pintamaalilla. 
3.7 Läpiviennit 
3.7.1 Ongelman kuvaus 
Läpiviennit ovat aina ongelmallisia, sillä ne rikkovat elementtien valmiin ja tii-
viin pinnan. Elementeille ei ole kehitelty mitään yleispätevää läpivientiputkea 
vaan johdot viedään suoraan poratun reiän läpi esimerkiksi sähkösuojaput-
kessa, mikä tiivistetään tiivistemassalla molemmin puolin. Yhden johdon rei-
än tiivistäminen ei sinänsä ole ongelma, mutta kun johdot ovat ryppäässä, 
viettävät hieman alaspäin ja kulkevat samasta reiästä on tiivistäminen han-
kalampaa. Tällöin sadevesi valuu viettävää johtoa pitkin seinää päin ja kul-








Kuva 35. Puutteellisesti eristetyt läpiviennit ja viettävät johdot johtavat veden eristei-
siin, eikä johtojen päälle tehty peltiviritys auta asiaa.  
3.7.2 Virhe 
Kuvassa 35 esitetty IV-konehuoneeseen tehty läpivienti johti siihen, että sa-
devesi valui eristeisiin, josta vesi kulkeutui alakerran toimistotilaan. Läpi-
viennit on jätetty tiivistämättä ja ne on asennettu viettävästi seinään päin. 
Toiselta puolelta reiät on jätetty samoin tiivistämättä. Läpiviennit on tehty ra-









Kuva 36. Läpiviennit jätetty sisäpuolelta tiivistämättä. 
3.7.3 Ennaltaehkäisy 
Läpiviennit tulee suunnitella huolellisesti ja siten, että valumavesi tai ilman-
kosteus ei pääse eristekerrokseen. Jokainen elementin pinnan läpi menevä 
reikä on tiivistettävä huolellisesti. Valmistajilta löytyy detaljikirjastoista valmii-
ta esimerkkejä läpivientien tiivistämisestä 
Kuvassa 37 on tuentateräksen ns.”puukon” läpivienti tiivistetty pellillä, jonka 
alla on butyylinauhaa asennettu reunoille ja puukon ympäri. Pelti on kiinnitet-








Kuva 37. Ennen tiivistämistä ja tiivistämisen jälkeen. 
3.7.4 Korjaus 
Aluksi korjattavasta kohdasta poistetaan tarpeen mukaan kylmäsillat ja kor-
vataan huonommin lämpöä johtavilla suojaputkilla. Tämän jälkeen poiste-
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taan vanhat tiivistemassat, ilmastointiteipit sekä muut korjausta vaikeuttavat 
viritelmät. 
Rakennukseen päin viettävät sähköjohdot, putket tai muut läpiviennit on yri-
tettävä uudelleen sijoittaa siten, että ne viettävät rakennuksesta poispäin. 
Mikäli tämä ei ole mahdollista ilman kohtuuttomia kustannuksia tai purku 
toimenpiteitä, täytyy veden valuminen eristeisiin estää erityisen huolellisella 
ja runsaalla kittaamisella.  
Kun veden pääsy eristeisiin on estetty, on sinne jo päässyt vesi vielä poistet-
tava. Veden poistamiseen sopii hyvin aiemmin mainittu Parocin kehittämä 
ulosheittäjä. 
3.8 Räystäät 
3.8.1 Ongelman kuvaus 
Räystäiden ongelma on monisäikeinen, sillä räystäiden suunnitteluvaihtoeh-
toja on lähes yhtä monta kuin niiden suunnittelijoita. Esimerkiksi osa suunnit-
telijoista jättää virheellisesti kermityksen pellityksen alta pois ja ulottaa sen 
vain osittain pellin alle. Myös osa suunnittelijoista laatii suunnitelmat hel-
poimmista kohdista ja näin ollen jättää vaikeat kohdat työmaan ratkottavaksi. 
Ongelmana on myös pellitysten työnlaatu, joka ei välttämättä aina vastaa 
suunnitelmia. Tarpeelliset kittaukset ja pellitykset on voitu jättää tekemättä 
tai sitten ne on tehty väärin. Myrskypellin puute ja huolimaton asennus ei ole 
mitenkään harvinaista räystäsrakenteissa.  
3.8.2 Virhe 
Virhe on usein tapahtunut jo suunnitteluvaiheessa. Suunnitteluyrityksissä on 
helppo ottaa vanhat suunnitelmat ja muokata ne uuden kohteen suunnittelun 
pohjaksi. Tällä tavoin kopioidaan vanhat suunnitteluvirheet uudestaan seu-
raavaan kohteeseen ja oravan pyörä on valmis.  
Ylösnostojen, läpivientien ja räystäiden suunnittelu- ja työvirheet johtavat 
veden pääsyyn katteen alustaan. Tyypillinen työvirhe on se, että kate on 
päätetty räystään päälle eikä sen yli. Vedeneristeen ulottaminen vain hieman 
räystäspellin alle mahdollistaa tuiskulumen, sadeveden tai mahdollisen yli-
vuotoveden pääsyn tuuletusraon kautta eristekerroksiin. Useissa tapauksis-
sa ylösnostot ovat liian matalia ja läpivientien tiivistykset puutteellisia. 
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Tuulettuvan räystään suojaksi on asennettava myrskypelti estämään tuisku-
lumen ja sadeveden pääsy tuuletusaukon kautta eristekerrokseen. Myrsky-
pellin puute tai väärä mitoitus on selvä virhe, joka mahdollistaa lumen ja ve-







Kuva 38. Räystään myrskypelti on tuotu liian alas. Myrskypelti asennettuna liian alas 
pikemminkin edesauttaa lumen ja veden kulkua eristekerroksiin.  
3.8.3 Ennaltaehkäisy 
Räystään tulee olla vähintään 100 mm korkea kattopinnasta lukien. Räystäi-
den on estettävä esimerkiksi myrskypellin avulla tuulenpaineen seinän pin-
taa pitkin ylöspäin kuljettaman lumen ja sadeveden pääsy rakenteisiin. Ve-
deneristys tulee ulottaa räystään päällä räystään ulkoreunaan asti seinän ul-
kopinnan tason ulkopuolelle, jotta mahdollinen räystään yli vuotava vesi ei 
valu seinärakenteen sisään. Vesikatot, joissa on korkeat räystäät, on varus-
tettava ylivuotoputkella. Ylivuotoputken tehtävä on estää katon liiallinen ve-
denpinnan nousu tilanteissa, joissa sadevesikourut ovat tukkeutuneet.  
Seinään liittyvien matalakattojen ylösnostojen on oltava vähintään 300 mm. 
Runsaslumisena talvena kevyt pakkaslumi jää helposti pyörimään tuulessa 
ja kasaantuu seinää vasten. Sulaessaan lumi voi kulkeutua tuuletusraon 
kautta eristekerroksiin. Tämän ennaltaehkäisemiseksi on lumi poistettava 
viimeistään katolta siinä vaiheessa, kun lumi ylettyy jo tuuletusraon pellin ta-
solle. Katso liite 1. 
3.8.4 Korjaus 
Väärin rakennetut räystäspellit poistetaan ja uusitaan siten, että pellit estävät 
sadeveden pääsyn rakenteen sisään ja sadeveden valumisen julkisivua pit-
kin. Samalla tarkistetaan että vedeneriste ulottuu riittävän pitkälle räystään 
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yli ja korjataan, jos näin ei ole. Räystäspellitysten jatkokset ja kiinnityskohdat 
tehdään siten, että ne pysyvät tiiviinä lämpöliikkeistä huolimatta ja ettei vesi 
pääse tunkeutumaan pellitysten alle. Saumat tiivistetään tarvittaessa elasti-
sella kitillä. Pellitysten alle mahdollisesti pääsevä vesi poistetaan kallistetulla 
vedeneristyksellä. Saumat tiivistetään tarvittaessa elastisella kitillä.  
Puutteelliset myrsky- ja räystäspellit korjataan. Räystäspellin tulee ulottua 
vähintään 70 mm tuuletus raon alareunan alapuolelle sekä vähintään 30 mm 
seinäpinnasta ulospäin ja se on varustettava tippanokalla. Mikäli pelti-villa-
pelti-elementteihin on lisätty profiilipeltiä tai kasetteja, tulee räystäspelti ulot-
taa verhouksen ulkopinnan päälle,  
Tuuletusrakojen toimivuus tarkastetaan ja tarvittaessa ne avataan. Hyön-
teisverkkoa voidaan käyttää hyödyksi haluttaessa estää lintujen pääsy katto-
rakenteeseen tai rajoittaa tuiskulumen määrää. Liian pienisilmäinen verkko 
estää rakenteen tehokkaan tuulettumisen, joten suunnittelija määrittää ver-
kon silmäkoon tapauskohtaisesti. 
4 POTENTIAALISTEN ONGELMIEN ANALYYSI 
Potentiaalisten ongelmien analyysin tarkoitus on estää ongelmien ilmaantu-
minen tuotannon aikana. Potentiaalinen ongelma on riski, joka ei ole vielä 
ilmaantunut, mutta on mahdollinen. Prosessina potentiaalisten ongelmien 
analyysi on ongelmien ennalta arvioimista ja niihin varautumista. 
Taulukkoon 1. on listattu potentiaalisten ongelmien analyysin periaatteen 
mukaisesti tyypillisimpiä pelti-villa-pelti-elementtien asennusaikaisia ongel-









Ongelma Seuraus Ratkaisu 
? Varastointi ? Työmaan varastointialue tuk-
keutuu, sillä elementtipakkauk-
sia ei saa varastoida päällek-
käin 
? Kastuminen 
? Elementit toimitetaan työmaalle rungon 
edistymisen mukaan. 
? Avonaiset pakkaukset suojataan 




? Maalipinta vaurioituu kulma-
hiomakoneen aiheuttamasta 
kuumuudesta 
? Korjaamatta jättäminen aiheut-
taa pellin ruostevaurion 
? Käytetään oikeita työstömenetelmiä, pelti-
leikkureita ja villaveistä 
? Korjataan vaurio paikkamaalauksella tai 
vaihdetaan elementti uuteen 
? Jo asennettujen 
elementtien eris-
te kastuu 
? Lämmöneristyskyky huononee 
? Eriste saattaa homehtua 
? Lisätöitä ja kustannuksia 
? Työnaikainen suojaus sateelta esim. U-
listoilla 




? Mikäli maalipinta peltiin asti rikki, 
alkaa pelti ruostua 
? Ruosteveden aiheuttamia valu-
majälkiä 
? painumia 
? Lisätöitä ja kustannuksia 
? Pienet vauriot voidaan paikkamaalata 
? Elementin vaihto uuteen 
? Elementit joissa pieniä painumia voidaan 
käyttää paikassa missä ne eivät näy / 





? Pellitykset  
? Läpiviennit 
? Tiiveys 
? Täydentävillä töillä voidaan pila-
ta tiivis rakenne 
? Lämpöliike estetty pystylistoissa 
-> tiivisteet irtoavat listoista -> 
eristeen kastuminen 
? Läpivientien huono tiivistäminen 
johtaa eristeen kastumiseen 
? Aloituspalaveri urakoitsijan kanssa 
? Käydään läpi kiinnitystiheydet, lämpöliik-
keen sallivat liitokset, muut detaljit 
? Pellitykset hoitaa sama yritys kuin ele-
menttien asennuksen 
? Huolelliset läpivientien tiivistykset 
? Valvotaan asennusta 
? Asennusvirheet ? Vaikuttavat myöhempiin työvai-
heisiin 
? Rakenne toimii väärin (fysikaali-
sesti) 
? Halpa urakoitsija voikin muuttua 
kalliiksi 
? Kattava aloituspalaveri urakoitsijan kans-
sa 
? Halvin ei aina paras 
? Seurataan asennuksen edistymistä 
? Ei katsota asioita läpi sormien, ei edes 








? Lisätöitä ja kustannuksia ? Lähetetään elementtitehtaalle kaikki ele-
menttejä koskevat kuvat ja työselostuksen 
osat 
? Pyydetään arkkitehtia varmistamaan oi-
kean elementtityypin ja pintamateriaa-
lin/värin valinta 
? Varomattomat 
nostot ja siirrot 
? Elementit vaurioituvat 
? Elementit voivat pahimmassa 
tapauksessa pudota 
 
? Nostosuunnitelman noudattaminen  
? Nostolenkkien tarkastus oikean elementti-
tyypin ja pintamateriaalin/värin valinta 




? Lisätöitä ja kustannuksia ? asennusalustan tarkastus 
? mittaukset, merkinnät 
? laatuvaatimusten selvittäminen 
? asennusohjeiden noudattaminen 
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5 LOPPUYHTEENVETO 
Laadulla on suuri merkitys nykypäivän rakentamisessa. Tilaajat haluavat 
laadukkaita, kestäviä ja pitkäikäisiä rakenneratkaisuja kohteissaan. Pelti-
villa-pelti-elementit vastaavat näihin vaatimuksiin 70 vuoden käyttöiällä, laa-
dukkaalla ja tilaajan tarpeisiin muokkautuvalla julkisivumateriaalilla, joka kes-
tää sään rasitukset. Kuitenkin sanonta: ”Ketju on niin kestävä kuin sen hei-
koin lenkki.” on varsin osuva. Valmiin julkisivun aikaansaamiseen liittyy mon-
ta vaihetta, joissa elementtien hyvät ominaisuudet voivat valua hukkaan. 
Tyypillisesti elementtien asennus on yksinkertainen suoritus. Asetetaan ele-
mentti lepäämään asennuskiskolle pontistaan, kiinnitetään elementti runko-
rakenteeseen, tilkitään sauma eristekaistalla ja listoitetaan sauma. Kuitenkin 
monesti julkisivulle asetetaan monenlaisia ulkonäkövaatimuksia, jolloin ele-
mentteihin lisätään esimerkiksi kasettilevyjä, säleitä, asennetaan diagonaali-
sesti tai muita vastaavia arkkitehtonisia vaikutteita. Tällöin detaljisuunnittelul-
la on onnistuneeseen ja toimivaan ratkaisuun suuri merkitys. Kuitenkin vali-
tettavan usein suunnittelu ja käytännöntoteutus eivät ole samalla tasolla. 
Insinöörityössä selvitin vuositakuukorjauksia pitkään tehneen Timo Pihlma-
nin avulla ilmenneitä virheitä ja ongelmia. Timo Pihlmanin pitkä kokemus 
elementtien ja elementtien detaljien ongelmista auttoivat ongelmien rapor-
toinnissa, virheen syyn selvittämisessä, virheiden ennaltaehkäisemissä ja 
korjausehdotusten laatimisessa. Seurasin myös elementtien asennusta pai-
kan päällä alusta alkaen ja hankin valmistajilta asennus-, huolto- ja käyttöoh-
jeet. Asennusohjeet olivat kattavat ja yksityiskohtaiset, joten asennuksen 
valvominen oli helppoa. Ilman asennusohjetta, en olisi välttämättä huoman-
nut useita asennusaikaisia virheitä. Työmaalla havaittuja virheitä olivat muun 
muassa kylmäsillat nurkissa, ponttitiivisteet väärällä puolella, paljaiden eris-
teiden suojaamattomuus, eristeiden kastuminen, ylikiristetyt elementtikiinnik-
keet, elementin pintapellin vauriot, pystylistojen lämpöliikkeen estäminen ja 
niin edelleen. Näistä virheistä noin puolet on estettävissä lukemalla valmista-
jan asennusohje ja toivon mukaan jäljellä olevat virheet ovat estettävissä 
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1. TUOTTEEN MÄÄRITTELY  
Määrittelyn kohde 
 






kevytelementtijärjestelmä, jota käytetään 
rakennusten julkisivuissa, väliseinissä sekä 
yläpohja- ja osastoivissa rakenteissa. Tyy-
pillisimpiä käyttökohteita ovat teollisuusra-
kennukset, voimalaitokset, liikerakennukset, 
varastot ja erilaiset puhdastilat 
Sandwich -kevytelementit valmistetaan 
maalipinnoitetusta teräslevystä ja lamellivil-
lasta rullamuovaamalla, liimaamalla ja kat-
kaisemalla haluttuihin mittoihin Ruukin pro-
sessointiyksikössä. Käytetty teräs valmiste-





 LIITE 3  2(5) 
Tilavuuspaino Tiheys valitaan tuotekohtaisesti 





? Sandwich- kevytelementti koostuu metalliohutlevystä ja niiden välissä ole-
vasta lamellivillasta.  
? Elementin materiaalina käytetään konstruktiivista mineraalivillaa. Elementti-
tyypeissä W2 (nimellistiheys 115 kg/m3) ja W3 (120 kg/m3) käytetään kivivil-
laa ja elementtityypissä W1 (nimellistiheys 80 kg/m3) käytetään lasivillaa.  
? Elementin maksimipituus 12 000 mm. Hyötyleveys: 1 200 mm.  
? Elementin paksuusluokat: 80, 100, 125, 150, 175, 200 mm  
? Teräksen vahvuus t =yleisin 0,6 (0,7) mm. Pinnoitteena käytettävän sinkki-
kerroksen massa 275 g/m2. Maalipinnoitevaihtoehdot: PVDF, PVDF HB, 
PVDF HB + L, PVDF HIARC, PURAL, Polyesteri.  
? Lisätietoja saatavissa tuoteselosteesta www.ruukki.com  
RT-Ympäristöseloste perustuu standardien ISO 14020:n ja ISO14040:n mukaiseen 
kansalliseen menetelmäohjeeseen, jonka laadinnassa on otettu huomioon myös 
standardiluonnos ISO CD 21930. Se on kehitetty yhteistyössä Rakennusteollisuus 
RT ry:n, Rakennustietosäätiö RTS:n, Valtion Teknillisen Tutkimuskeskuksen (VTT) 
sekä rakennusalan yritysten kanssa. 
  
2. TUOTTEEN YMPÄRISTÖPROFIILI  
Kattaa tuotteen elinkaaren vaiheet raaka-ainehankinnasta tuotteen valmista-
neen tehtaan portille 
2.1 RESURSSIEN KÄYTTÖ 
 
Energia   
Energian käyttö MJ/kg 
Uusiutumattoman energian kulutus  12 
Uusiutuvan energian kulutus 1,5 
Energia kuljetuksissa ja prosesseissa 13,5(HHV) 
 
Kuljetusenergia * MJ/kg 
Energia kuljetuksissa Ei eritelty 
 
Prosessienergia * MJ/kg 
Sähköenergian kulutus prosesseissa Ei eritelty 
Fossiilisen energian kulutus prosesseissa Ei eritelty 
Bioenergian kulutus prosesseissa Ei eritelty 
Energia prosesseissa yhteensä Ei eritelty 
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Raaka-aineiden energiasisältö* MJ/kg 
Fossiilisen energian sisältö raaka-aineissa 1 0,9 
Bioenergian sisältö raaka-aineissa 0 
Raaka-aineiden energiasisältö  0,9 




Raaka-aineiden kulutus 2 g/kg 
Uusiutumattomat luonnon materiaalit 682 
Uusiutuvat luonnon materiaalit 41 
Piilovirrat 3 361 
Raaka-aineet yhteensä 1084 
2 Vettä ei ole huomioitu laskelmissa 




2.2 PÄÄSTÖT   






 LIITE 3  4(5) 
N2O 42 ×10-3 
NMVOC 24 
PM10   
Raskasmetallit (Hg, Cd, Pb, As, Cr, Zn, Ti) 3,4×10-3 
Pöly 4,5 
Muut hiukkaset   
 
Päästöt veteen  g/kg 
COD 62 ×10-3 
BOD   
Ptot 1,5×10-3 











? Ei määritelty  
Hukka työmaalla 
? Tehdasvalmisteisen elementin osalta 0 %.  
Sisäilmaemissiot  
? Rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1 kuuluvat Sandwich -





? Sandwich -kevytelementin käyttöikä on 70 v., joka on saatu huomioimalla 
rakenteessa käytetyn maalipinnoitetun teräslevyn sekä mineraalivillan käyt-
töikä.  
? Sandwich-kevytelementin käyttöiästä on saatavissa lisätietoa tuotteiden 
käyttöikä- ja huoltoselosteista sekä tuotteen LifePlan:sta, www.ruukki.com. 
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HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 
? Tyypillisiä huoltotoimenpiteitä ovat mm. määräajoin pinnan likaisuuden ja 
ulkoisten vaurioiden tarkastus ja niiden korjaus puhdistamalla tai korjaus- ja 
huoltomaaleilla.  




? Ehjää Sandwich -kevytelementtiä voidaan käyttää uudelleen vähemmän 
vaativissa kohteissa.  
? Vaurioituneet Sandwich-kevytelementit voidaan purkaa, jolloin teräs voi-
daan kierrättää 100 %:sti. Puhtaasta mineraalivillasta voidaan tehdä puhal-
lusvillaa. Lisätietoja saatavissa Ruukilta tai mineraalivillan valmistajilta. 
Hyödynnettävä energia  
 
Jätteen käsittely 
? Sijoitus ja laatu: Kaikki pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä.  
LISÄTIEDOT  
? Tuotteen ympäristöprofiilia laskettaessa on huomioitu teräksen kierrätys 90 
% kierrätysasteella ympäristöselosteiden menetelmäohjeen mukaisesti. Te-
räksen kierrätys on huomioitu kohdentamalla osa primäärituotannon ympä-
ristövaikutuksista kierrätysteräkselle.  
? Kierrätyksen vaikutus on laskettu IISI:n (Kansainvälisen rauta- ja teräsinsti-
tuutin) elinkaari-inventaariotiedoista siten, että hyvitys on teräsaihion pri-
määri- ja sekundäärituotannon erotus huomioituna kierrätysprosessin 
saannolla.  
? Sekundäärituotannon osalta oletetaan, että 1 teräskiloa kohti tarvitaan 1,07 
kg kierrätysterästä kierrätysprosessin saannolla.  
  
 
  
